

СОГЛАСОВАНО

И.О. руководителя
Управления образования
Алматинской области

Исагулова Г.Т.

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

КХ «Айтумар»

Курмашев Е.С.

20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Узынагашского
профессионального колледжа
имени Жамбыла
Алтаев Б.Б.

20 г.

Дорожная карта

прохождения ГККП Узынагашского профессионального колледжа имени Жамбыла, участника проекта «Жас маман»
процедуры оценки на соответствие требованиям зарубежным отраслевым
ассоциаций/центров/советов/профессиональных сообществ, признанных на международном уровне, для
подготовки кадров в соответствии с международными требованиями
(документ разработан в соответствии с пунктом 6 Дорожной карты по реализации проекта «Жас маман», с учетом рекомендации
зарубежного партнера Sorqano Group, привлеченного в 2020 году)

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Сроки	Ответственный исполнитель
1	1. Подготовительная работа по реализации проекта «Жас маман» в соответствии с рекомендациями зарубежного партнера Ознакомление с оценкой зарубежного партнера о текущем состоянии колледжа, рекомендациями по необходимому оборудованию, требованиям для прохождения международной аккредитации, образовательными программами внедряемые в колледже по направлению: 8341-Трактористы, Операторы комбайнов и прочего сельскохозяйственного оборудования	Информация на сайте колледжа (перечень внедряемых профессии)	до 10 апреля 2021г	Шабденова Т.А. Батаев А.Т.
2	Ознакомление с рекомендованными образовательными программами для внедрения в колледже, разработанные зарубежным партнером. Адаптация образовательных программ	Утверждение, размещение на сайте НАО «Галар»	15 декабря 2021г	Шабденова Т.А. Кадирханов С.М. Атагельдинов А

	разработанных зарубежным партнером						
3	Консультации по разработке стратегии развития колледжа с НАО «Татар»	Размещение стратегического плана на сайте колледжа	12 февраля 2021г	Шабденова Т.А Намазбаева А.Ж. Сеитова А.К. Абильханова Г.Н. Кадирханов С.М.			
4	Разработка стратегического плана развития колледжа на основе методических рекомендаций НАО «Татар» от 3 февраля 2021 года	Утверждение стратегического плана и реализация	18 февраля 2021г	Шабденова Т.А Намазбаева А.Ж. Сеитова А.К. Абильханова Г.Н. Кадирханов С.М.			
5	Разработка дорожной карты колледжа по прохождению международной «отраслевой» аккредитации (или сертификации, процедуры оценки на соответствие международным требованиям и др.) с учетом требований зарубежного партнера	Утвержденная в колледже и согласованная УО Дорожная карта прохождения международной аккредитации колледжа	до 26 марта 2021г	Шабденова Т.А Намазбаева А.Ж. Абильханова Г.Н.			
2.Повышение квалификации преподавателей и руководителей организации ТипО							
6	Получение утвержденных программ курсового обучения педагогов, руководителей колледжа	Утвержденные программы курсового обучения педагогов и руководителей	до января 2022г	Шабденова Т.А Намазбаева А.Ж. Абильханова Г.Н.			
7	Участие в подготовке учебно-планирующей документации для реализации курсового обучения педагогов, руководителей колледжа	Учебно-планирующие документации	15 февраля 2022г	Шабденова Т.А Намазбаева А.Ж. Абильханова Г.Н. Атагельдинов А Умирзакова А.Б.			
8	Участие в отборе тренеров для реализации курсового обучения педагогов и руководителей 180 организаций ТипО (из числа 172 сертифицированных тренеров НАО «Татар»)	Не менее 2 сертифицированных тренеров	25 февраля 2022г	Атагельдинов А Умирзакова А.Б.			

9	Прохождение курсов повышения квалификации не менее 5 педагогов и руководителей колледжа (при соответствии бюджету)	Обучение не менее 5 педагогов и руководителей колледжа	апрель-сентябрь 2023г	Шабденова Т.А. Намазбаева А.Ж. Абильханова Г.Н
10	Информационный отчет в МОН РК по полученным знаниям педагогами и руководителями колледжа	Информационный отчет в МОН РК	сентябрь-ноябрь 2023г	Шабденова Т.А. Намазбаева А.Ж. Абильханова Г.Н
1. Внедрение образовательных программ, разработанных зарубежными партнерами				
11	Разработка рабочих учебных программ и планов в соответствии с методикой разработанной НАО «Татар» и на основе образовательных программ подготовленных зарубежным партнером, производственной специфики Жамбылского региона	Утвержденные рабочие учебные программы и планы	25 июля 2023г	Шабденова Т.А. Намазбаева А.Ж. Абильханова Г.Н
12	Информация о проделанной работе	Информация о проделанной работе	август 2024г	Шабденова Т.А.
1. Внедрение рекомендаций зарубежного партнера				
13	Участие согласно графика в семинаре для руководителей, работников колледжей и методистов УМО по квалификации, включенных в проект «Жас Маман» об особенностях финского профессионального образования, ориентированного на результаты обучения	Утвержденный список слушателей	февраль-июнь 2024г	Шабденова Т.А. Намазбаева А.Ж. Абильханова Г.Н
14	Анализ и мониторинг проделанной работы	Информация в МОН РК	Январь 2025г	Шабденова Т.А. Намазбаева А.Ж. Абильханова Г.Н

Примечание: Мероприятия эффективно будут реализованы при соответствующем финансировании

Согласовать образовательные программы с работодателями региона

При разработке образовательных программ учитывать производственную специфику

Жамбылского района